

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 特環公共 下水道管路施設延徳地区1工区接続工事(繰越明許)	
	建設工事等箇所		中野市大字三ツ和、新保 延徳処理区	
	契約の相手方	住所	中野市三好町2丁目1番4号	
		商号又は名称	株式会社塩川組 代表取締役 塩川 伸一	
	契約金額		46,860,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 4,260,000 円	
	工期等		自 令和4年2月21日 至 令和4年8月26日	
	建設工事等概要		管路施設工 L=405.0m 下水道用ポリエチレン管 φ150 L=405m 組立式2号マンホール工 N=1基 組立式1号マンホール工 N=5基	
入札年月日		令和4年2月14日		

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	46,860,000円	52,459,000円	事業進捗のため、管路延長をL=38.0m増工したい。

変更契約締結年月日 令和4年8月2日

備考	令和4年8月2日付けの変更契約において、金額を5,599,000円増額した。
----	--