

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和4年度 替佐・上今井地区配水管布設替工事
	建設工事等箇所		中野市大字替佐・上今井 国道117号、市道荒山線ほか
	契約の相手方	住所	中野市大字新保108番地1
		商号又は名称	有限会社北斗技研 代表取締役 金子 雄三
	契約金額		5,280,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 480,000 円
	工期等		自 令和4年10月26日 至 令和4年12月26日
	建設工事等概要		配水管PE (JWWA規格) φ100 L=8.8m PE (JWWA規格) φ75 L=32.8m
入札年月日			令和4年10月18日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	5,280,000円	1,650,000円	施工箇所(2/3)を試掘した結果、凍結工法を施工する上で必要な部材長を確保できないことが判明した。 (3/3)も同様な配管状況であることが予想されるため、両箇所の施工を中止し、減工したい。

変更契約締結年月日 令和4年12月22日

備考	令和4年12月22日付けの変更契約において、金額を3,630,000円減額した。
----	------------------------------------------