

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和4年度 篠井地区配水管新設工事
	建設工事等箇所		中野市大字篠井 市道篠井17号線
	契約の相手方	住所	中野市大字江部747番地1
		商号又は名称	新栄工業株式会社 代表取締役 佐藤 浩史
	契約金額		5,500,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 500,000 円
	工期等		自 令和4年9月30日 至 令和4年11月25日
	建設工事等概要		配水管 PE (JWWA規格) φ75 L=86.0m DCIP (K形) φ75 L=1.6m 給水管 φ30~20 N=5箇所 排泥管 φ50 N=1箇所
入札年月日		令和4年9月21日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	5,500,000円	5,995,000円	当初の設計通りに配管すると、排泥管の出す位置が給水管の取出し部分に影響がでるため、配水管PEを1本増工したい。

変更契約締結年月日 令和4年11月22日

備考	令和4年11月22日付けの変更契約において、金額を495,000円増額した。
----	--