

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和5年度（仮称）北部第4水源さく井工事
	建設工事等箇所		中野市大字赤岩
	契約の相手方	住所	長野市若里2丁目15番57号
		商号又は名称	日本総合建設株式会社 代表取締役 美谷島 寿一
	契約金額		16,720,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 1,520,000 円
	工期等		自 令和5年7月25日 至 令和5年11月30日
	建設工事等概要		さく井工 垂直電気探査 N=1点 ダウンザホールハンマ工法 250A L=100m
入札年月日			令和5年7月14日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	16,720,000円	1,903,000円	垂直電気探査結果より、地下水湧出の可能性が極めて低いため、さく井工を減工したい。

変更契約締結年月日 令和5年9月27日

備考	令和5年9月27日付けの変更契約において、金額を14,817,000円減額した。
----	--