

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和2年度 穴田減圧槽築造工事
	建設工事等箇所		中野市大字穴田 穴田配水池
	契約の相手方	住所	中野市西二丁目5番11号
		商号又は名称	中野土建株式会社 代表取締役社長 藏谷 伸一
	契約金額		30,250,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 2,750,000 円
	工期等		自 令和2年8月12日 至 令和3年3月19日
	建設工事等概要		減圧槽築造工事 圧力開放型自動減圧水槽ユニット 1基 (2.0m×2.0m×2.0m Ve=8 m ³) 付帯配管工 L=12.0m 場内配管工 L=24.6m
入札年月日		令和2年8月7日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	30,250,000円	33,176,000円	既設管の口径や管種が図面と相違していたため、配管材の一部を変更した。 施工に際して、フェンス等が支障となるため、付帯工を増工した。

変更契約締結年月日 令和3年3月3日

備考	令和3年3月3日付けの変更契約において、金額を2,926,000円増額した。
----	--