

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 東江部地区配水管布設替工事
	建設工事等箇所		中野市大字江部 国道403号、市道 東江部西条線 ほか
	契約の相手方	住所	中野市大字新保108番地 1
		商号又は名称	有限会社 北斗技研 代表取締役 金子 雄三
	契約金額		7,073,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 643,000 円
	工期等		自 令和3年6月4日 至 令和3年8月31日
	建設工事等概要		配水管 DCIP (NS形E種) φ150 L=21.5m DCIP (NS形E種) φ75 L=29.4m DCIP (K形) φ75 L=4.6m
入札年月日		令和3年5月28日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	7,073,000円	7,678,000円	試掘の結果、既設管との接続の関係上施工延長が増えたため。また、水路横断部の既設管の腐食が進行しており、布設替えが必要となったため増工したい。

変更契約締結年月日 令和3年8月19日

備考	令和3年8月19日付けの変更契約において、金額を605,000円増額した。
----	---------------------------------------