

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 市道岩船39号線ほか47路線舗装本復旧工事
	建設工事等箇所		市道岩船39号線 ほか47路線
	契約の相手方	住所	中野市三好町二丁目1番4号
		商号又は名称	株式会社 塩川組 代表取締役 塩川 伸一
	契約金額		9,790,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 890,000 円
	工期等		自 令和3年10月22日 至 令和3年12月10日
	建設工事等概要		道路舗装工 舗装本復旧工事 48箇所 アスファルト舗装 車道 A=430 m ² 歩道 A=23 m ² コンクリート舗装 車道 A=4 m ²
入札年月日			令和3年10月15日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
工期	自 令和3年10月22日 至 令和3年12月10日	自 令和3年10月22日 至 令和4年1月31日	受注者より、交通誘導警備員の確保に予定以上の期間を要することに伴う工期延長請求があったため、工期を令和4年1月31日までに延長したい。

変更契約締結年月日 令和3年12月9日

備考	令和3年12月9日付けの変更契約において、工期を令和4年1月31日まで延長した。
----	--