

変更経過書

当 初 契 約 内 容	建設工事等名		令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 市道篠井間山線道路改良工事（繰越明許）
	建設工事等箇所		中野市大字間山 市道篠井間山線
	契約の相手方	住所	中野市小館2番18号
		商号又は名称	(有)山本組 代表取締役 山本幸法
	契約金額		8,030,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 730,000 円
	工期等		自 令和4年5月17日 至 令和4年8月5日
	建設工事等概要		道路改良 L=50.2m W=4.5m (6.0m) 自由勾配側溝 (300×300) L=50m 舗装工 A=290㎡ ガードレール L=23m
入札年月日		令和4年5月9日	

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	8,030,000円	8,052,000円	現場精査の結果、舗装面積を減工した。 側溝蓋について、製品（サイズ）を変更した。

変更契約締結年月日 令和4年8月22日

備考	令和4年8月22日付けの変更契約において、金額を22,000円増額した。
----	--------------------------------------