

変更経過書

| | | | |
|--------|---------|-----------|---|
| 当初契約内容 | 建設工事等名 | | 令和4年度 栗和田浄水場基本設計調査業務委託 |
| | 建設工事等箇所 | | 中野市大字中野 栗和田浄水場 |
| | 契約の相手方 | 住所 | 長野市稲葉2561 |
| | | 商号又は名称 | 新日本設計株式会社 代表取締役 吉澤 隆美 |
| | 契約金額 | | 26,950,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 2,450,000 円 |
| | 工期等 | | 自 令和4年5月26日 至 令和5年2月24日 |
| | 建設工事等概要 | | 栗和田浄水場基本設計調査 浄水場基本設計（膜ろ過方式 4,993m ³ /日） 1式 機械ボーリング L=20m 解析等調査 1式 |
| 入札年月日 | | 令和5年5月18日 | |

| 変更となる契約の内容 | 当初契約 | 変更契約 | 変更の理由 |
|------------|-------------|-------------|--|
| 契約金額 | 26,950,000円 | 26,653,000円 | 調査ボーリングについて、基本設計による建物配置の関係から、調査地点を4箇所から2箇所に変更するとともに、想定よりも浅い深度で支持層を確認できたため、調査延長を減工したい。 建物の高さや配置について、既設施設や近隣住居等への影響を考慮することに時間を要したため、工期を3月22日までに延長したい。 |

変更契約締結年月日 令和5年2月9日

| | |
|----|--------------------------------------|
| 備考 | 令和5年2月9日付けの変更契約において、金額を297,000円減額した。 |
|----|--------------------------------------|