

変更経過書

| | | | |
|----------------------------|---------|--------|---|
| 当 初 契 約 内 容 | 建設工事等名 | | 令和4年度 市単独事業 市道安源寺3号線道路改良工事 |
| | 建設工事等箇所 | | 中野市大字片塩 市道安源寺3号線 |
| | 契約の相手方 | 住所 | 中野市大字安源寺577番地 |
| | | 商号又は名称 | (株)永井本店 代表取締役 勝亦 豪志 |
| | 契約金額 | | 2,838,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 258,000 円 |
| | 工期等 | | 自 令和4年6月28日 至 令和4年9月16日 |
| | 建設工事等概要 | | 道路改良工 L=9.5m L型擁壁工 L=9.5m |
| 入札年月日 | | | 令和4年6月17日 |

| 変更となる 契約の内容 | 当初契約 | 変更契約 | 変更の理由 |
|----------------|------------|------------|--|
| 契約金額 | 2,838,000円 | 2,827,000円 | <ul style="list-style-type: none"> ・既設道路とのすりつけのためズリ埋戻し工を増工した。 ・防護柵工について、設置後供用開始までの間に製品劣化を防ぐためガードレール設置工を皆減した。 |

変更契約締結年月日 令和4年9月8日

| | |
|----|-------------------------------------|
| 備考 | 令和4年9月8日付けの変更契約において、金額を11,000円減額した。 |
|----|-------------------------------------|