

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和4年度 社会資本整備総合交付金事業 下水道管路施設耐震診断業務委託	
	建設工事等箇所		中野市内 中野処理区ほか	
	契約の相手方	住所	長野県上田市常磐城五丁目1番27号	
		商号又は名称	株式会社エイト日本技術開発 長野営業所 所長 山田 康二	
	契約金額		10,989,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 999,000 円	
	工期等		自 令和4年7月25日 至 令和5年3月15日	
	建設工事等概要		下水道管路施設耐震診断 対象路線延長 L=24,400m	
入札年月日			令和4年7月15日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	10,989,000円	16,357,000円	1 土質調査資料を精査した結果、耐震計算ケースが増大したため、それに伴う耐震診断調査を増工したい。 2 耐震診断調査の増工に伴い、工期を令和5年3月15日から令和5年5月31日まで77日間延長したい。
工期	令和4年7月25日から 令和5年3月15日	令和4年7月25日から 令和5年5月31日	

変更契約締結年月日 令和5年3月10日

備考	令和5年3月10日付けの変更契約において、金額を5,368,000円増額し、工期を令和5年5月31日まで延長した。
----	---