

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和5年度 替佐・上今井地区配水管新設工事
	建設工事等箇所		中野市大字替佐・上今井 市道上今井替佐停車場線・国道117号
	契約の相手方	住所	中野市大字新保108番地1
		商号又は名称	有限会社 北斗技研 代表取締役 金子 雄三
	契約金額		11,000,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 1,000,000 円
	工期等		自 令和5年6月7日 至 令和5年9月1日
	建設工事等概要		配水管 PE (JWWA規格) φ75 L=0.6m PE (JWWA規格) φ100 L=221.3m
入札年月日		令和5年5月30日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	11,000,000円	14,080,000円	当該箇所の給水管が老朽化しており何度も漏水していることから、本工事に合わせ新たに給水管を取り出しするため、給水管の工事費を増工したい。 また道路管理者から、交通誘導警備員の配置について指導を受けたため、増工したい。

変更契約締結年月日 令和5年8月25日

備考	令和5年8月25日付けの変更契約において、金額を3,080,000円増額した。
----	---