

変 更 経 過 書

当初契約内容	建設工事等名		令和5年度（都）立ヶ花東山線道路改良工事に伴う下水道管布設替工事	
	建設工事等箇所		中野市西一丁目・西二丁目 立ヶ花東山線	
	契約の相手方	住所	中野市大字中野1811-2	
		商号又は名称	有限会社蟻川建設 代表取締役 蟻川 大地	
	契約金額		14,410,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 1,310,000 円	
	工期等		自 令和6年3月19日 至 令和6年7月26日	
	建設工事等概要		管路施設工 塩化ビニル管布設工 φ150 L=101.4m 小口径マンホール N=7箇所 取付管 N=7箇所	
入札年月日			令和6年3月11日	

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	14,410,000円	12,320,000円	・ 県道街路工事にて一部工事範囲が減工となったため、当該工事範囲内の26a-1路線を減工としたい。 ・ 電線共同溝を埋設するにあたり、再度下水道管埋戻し範囲内が掘削影響範囲となることから埋戻し材を再生砕石から発生土に変更したことに伴い減工としたい。 ・ 上記に伴い残土運搬量及び処分費を減工としたい。

変 更 契 約 締 結 年 月 日 令和6年11月6日

備 考	令和6年11月6日付けの変更契約において、金額を2,090,00円減額した。 令和6年7月24日付けの変更契約において、工期を令和6年11月29日まで延長した。
-----	---