

変更経過書

当 初 契 約 内 容	建設工事等名		令和6年度特環・農集下水道事業県道須坂中野線ほか17路線舗装本復旧工事	
	建設工事等箇所		中野市大字新野 ほか12地区 県道須坂中野線 ほか17路線	
	契約の相手方	住所	中野市大字安源寺412	
		商号又は名称	有限会社高見澤土建 代表取締役 高見澤 新悟	
	契約金額		4,565,000 円	
			うち消費税及び地方消費税の額	415,000 円
	工期等		自 令和6年9月26日	至 令和7年1月31日
	建設工事等概要		【特環区域】 舗装修繕箇所 10か所 アスファルト舗装舗装打替え工 A=104m ² 【農集区域】 舗装修繕箇所 9か所 アスファルト舗装舗装打替え工 A=48m ²	
入札年月日		令和6年9月18日		

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	4,565,000円	4,598,000円	<ul style="list-style-type: none"> ・使用材料について、耐久性向上のため再生細粒度As13から再生細粒度As13Fに変更したい。 ・80%出来高より、面積を104m²から106m²に増工したい。

変更契約締結年月日 令和7年1月21日

備考	令和7年1月21日付けの変更契約において、金額を33,000円増額した。
----	--------------------------------------