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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

（プラン）

n－1 年度の実績、改善の検証

n 年度の実行

n 年度の点検

・中間報告

・目標、取組内容の修正等

◆

◆

n＋1年度の目標、

取組内容の設定

◆

Ⓟ

Ⓒ Ⓐ

Ⓓ

※ ｎ…当該年度

集中改革プラン（平成26年度から平成32年度まで）は、中野市の将来を見据え、優先

的に取り組むべき事項を明確化したものです。 

「財政基盤の強化」と「施設の最適化」を基本方針に、自主財源の確保、歳出の見直

し、公共施設の最適化を実現すべく、具体的な取組を定めました。 

 確実に実行していくためPDCAサイクルに基づき、毎年度の実績と検証を繰り返し、目

標実現に向け推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３次中野市行政改革集中改革プラン 進捗管理シート 

（平成28年度目標設定） 

 

プラン 

番号 
プラン名 ページ 

Ａ．自主財源の確保 

1 市税の収納率の向上 1 

2 国民健康保険税の収納率の向上 2 

3 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 3 

4 介護保険料の収納率の向上 4 

5 保育料の収納率の向上 5 

6 市営住宅等使用料の収納率の向上 6 

7 水道料金の収納率の向上 7 

8 下水道使用料の収納率の向上 8 

9 下水道事業受益者負担金・分担金の収納率の向上 11 

10 有線テレビ使用料の収納率の向上 14 

11 有料広告の推進（ホームページ、広報） 15 

12 遊休資産の活用及び売却 16 



 

 

Ｂ．歳出の見直し 

13 事務事業点検等の推進 17 

14 市民満足度調査の推進 18 

15 財政主要3指標の向上 19 

Ｃ．公共施設の最適化 

16 各地区コミュニティー消防センターの集約化 20 

17 給食センターの集約化 21 

18 中央公民館・勤労青少年ホーム・働く婦人の家3施設の利活用 22 

19 豊田ふるさと民芸館の目的・用途の見直し 23 

20 帯の瀬農産物加工施設の解体 24 

21 南永江地区地域交流センターの譲渡 25 

22 上今井なめこ栽培施設の解体 26 

23 えのき茸栽培施設の譲渡（片塩、上今井、穴田） 27 

24 豊田牧場の譲渡 28 

25 ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯の利活用 29 

26 延徳駅前広場休憩棟の利活用 30 

27 北部子育て支援センターの解体 31 

28 さんさん館の利活用 32 

29 屋内ゲートボール場（東山）の解体 33 

30 デイサービスセンターの集約化 34 

31 こころの相談センターの利活用 H26完了 

32 豊田保健センターの目的・用途の見直し 35 

33 豊田情報センターの目的・用途の見直し 36 

34 豊田農業技術研修施設の目的・用途の見直し 37 

35 長嶺ニュータウン、上宿地区集会所の譲渡 38 

36 中央子育て支援センターの利活用 39 

37 小田中教職員住宅の利活用 40 

38 新庁舎建設整備計画による庁舎整備 41 

39 中野市南宮庁舎の利活用 H26完了 

40 中野市豊田支所の利活用 42 

41 中野保健センターの利活用 43 

42 旧中野高校跡地・校舎の利活用 44 

43 小中学校の適正規模・適正配置 48 

44 農業集落排水処理場と公共下水道浄化管理センターの見直し H26完了 

45 保育所の整備 49 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 １ プラン名 市税の収納率の向上 

担当部署 税務課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.4％ 

滞納繰越分 18.7％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.6％ 98.4％ 98.6％     

滞納繰越分 19.8％ 18.7％ 19.8％     

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（広報なかのに記事掲載、納入通知発送時にチラシ同封） 

・特別滞納整理の実施（H27年12月実施期間中、101件、3,056千円の納付） 

・個別面談、納付誓約書の提出（随時面談実施、誓約提出件数 15件） 

・財産調査、差押処分の実施（調査は随時実施、差押件数 94件） 

・長野県地方税滞納整理機構へ徴収困難案件等10件を移管 

実績見込 

C 

現年度分  98.4％ 

滞納繰越分 18.7％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・特別滞納整理は、現年度未納分から183件（本税6,145,000円）を抽出

し、その後の約束納付分を含め、件数では65.0％、本税は62.9％の納

付率を得られた。しかし、抽出した現年度未納件数の内35.0％が、税

務課及び特別滞納整理職員に連絡なし、もしくは接触できない結果と

なっている。目標値以上の収納率達成を目指すため、滞納整理で更な

る効果を上げる必要がある。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

・長野県地方税滞納整理機構の活用 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ２ プラン名 国民健康保険税の収納率の向上 

担当部署 税務課、福祉課 参考値（H25年度） 
現年度分  94.0％ 

滞納繰越分 17.5％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 94.1％ 94.0％ 94.1％     

滞納繰越分 19.5％ 17.5％ 19.5％     

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（広報なかのに記事掲載、国保税納入通知にチラシ同封） 

・特別滞納整理の実施（H27年12月実施期間中、48件、2,105千円の納付） 

・個別面談、納付誓約書の提出（随時面談実施、誓約提出件数 15件） 

・財産調査、差押処分の実施（調査は随時実施、差押件数  48件） 

・長野県地方税滞納整理機構へ徴収困難案件等10件を移管（うち７件国

保税滞納あり） 

実績見込 

C 

現年度分  94.0％ 

滞納繰越分 17.5％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・特別滞納整理は、現年度未納分から84件（本税3,576,600円）を抽出し、

その後の約束納付分を含め、件数では67.9％、本税は74.6％の納付率

を得られた。しかし、抽出した現年度未納件数の内32.1％が、税務課

及び特別滞納整理職員に連絡なし、もしくは接触できない結果となっ

ている。目標値以上の収納率達成を目指すため、滞納整理で更なる効

果を上げる必要がある。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

・長野県地方税滞納整理機構の活用 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ３ プラン名 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 

担当部署 福祉課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.7% 

滞納繰越分 38.5% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.6% 99.7% 99.7%     

滞納繰越分 51.1% 38.5% 51.1%     

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・年度保険料決定通知発送時（特別徴収７月、普通徴収７月）及び資格 

 取得時にチラシ同封による納付周知。 

・広報なかのに記事掲載（年１回 ７月号） 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 48件124,000円 

・個別面談の実施（短期証対象者面談５件、窓口来庁滞納者 随時面談） 

実績見込 

C 

現年度分  99.7％ 

滞納繰越分 38.5％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・収納率は、現年度は順調であるが、滞納繰越分は向上が必要であり滞 

 納整理の実施（催告書、電話、訪問等）を強化していく。 

・高齢者が対象のため、制度の周知には大変苦慮している。各種通知に 

 同封するチラシ等も見直し、簡素な内容とし改善を図った。 

・来年度以降も、チラシ等を改善していく必要がある。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・滞納整理の実施（催告書、電話、訪問等） 

・個別面談、納付計画書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ４ プラン名 介護保険料の収納率の向上 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.2％ 

滞納繰越分 12.6％ 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.2％ 99.2％ 99.5％     

滞納繰越分 12.6％ 12.6％ 14.3％     

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・納付の通知 

・特別滞納整理の実施（３回・2,007,880円） 

・個別面談の実施（随時） 

・年金支給月の保険料口座再振替日を年金支給日に変更 

実績見込 

C 

現年度分  99.5％ 

滞納繰越分 14.3％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・口座振替における残高不足を避けるため、年金支給月の保険料口座再

振替日を年金支給日に変更した。 

・現年度分が未収金にならないよう納付管理をするとともに、特別滞納

整理を実施し滞納繰越分の徴収に努めた。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の通知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談の実施、納付誓約書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ５ プラン名 保育料の収納率の向上 

担当部署 保育課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.4% 

滞納繰越分 21.3% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.3% 99.5% 99.3%     

滞納繰越分 24.6% 21.4% 28.0%     

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・特別滞納整理の実施４回（児童手当からの振替の依頼及び個別折衝） 

  納付額 1,930,935円（うち児童手当からの振替 1,234,150円） 

・個別面談、納付計画書の提出 

 

実績見込 

C 

現年度分  99.3% 

滞納繰越分 28.0% 

反省・課題 

改善点等 

A 

・市税やその他料金等を管理する部署と連携を図り包括的に滞納者の状

況を把握するなどして、今後も滞納減に努める。 

・児童手当担当部署との連携を図ることで、児童手当からの振替による

納付を推進する。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理（児童手当からの振替）の実施 

・個別面談、納付計画書の提出  

・財産調査、差押処分の実施   

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ６ プラン名 市営住宅等使用料等の収納率の向上 

担当部署 都市計画課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.1% 

繰越滞納分 16.7% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.0% 97.0% 99.0%     

滞納繰越分 18.7% 19.0% 18.7%     

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（督促状：毎月 229件、催告書：４月、７月  45件） 

・特別滞納整理の実施（５月、８月、12月 1,063,400円） 

・個別面談（随時）、納付計画書の提出（１件） 

実績見込 

C 

現年度分  98.9% 

滞納繰越分 15.7% 

反省・課題 

改善点等 

A 

・現年度分の未収金を増やさないよう、特別滞納整理において、現年度

分を中心に納付管理を行った。また、分納誓約をしている者には毎月

納付約束分の回収ができ、収納率向上に努めた。 

・滞納繰越分では、長年滞納していた退去者(１名)が全納し完納したも

のの、全体の収納率は減少しており、引き続き、個別面談、分納誓約

等を行い、計画的な納入を促していく。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・連帯保証人への納付指導依頼及び連帯債務の請求 

・法的措置の実施 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ７ プラン名 水道料金の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分 97.5% 

※会計上過年度分を合算 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.3% 98.0% 98.3%     

滞納繰越分 － － －     

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（督促状 4,566件、催告書 1,201件、電話督促 2,205件） 

 （№８-1下水及び８-2農集を含む） 

・個別面談、納付計画書の提出（面談は随時、分納誓約書の提出 25件） 

・給水停止の実施（停水実施通知 609件、うち停水実施 169件） 

実績見込 

C 
現年度分 98.0％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・今後も、給水停止の実施の強化及び分納誓約書による計画的な納付を

進めていく。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・給水停止の実施 

・法的措置の実施 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ８-1 プラン名 下水道使用料の収納率の向上(下水) 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.8% 

滞納繰越分 20.0% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.7% 99.0% － － － － － 

滞納繰越分 24.9% 20.0% － － － － － 

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（督促状 4,566件、催告書 1,201件、電話督促 2,205件） 

 （№７水道及び８-2農集を含む） 

・個別面談、納付計画書の提出（面談は随時、分納誓約書の提出 15件） 

実績見込 

C 

現年度分  97.5％ 

滞納繰越分 18.2％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・上水道の給水停止の実施と連携して収納率の向上に努める。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

※H28年度から企業会計へ移行するため、プラン№８-1及び８-2を新たな

プラン８-3に集約する。 

実績値 

C 
〃 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

〃 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ８-2 プラン名 下水道使用料の収納率の向上(農集) 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.5% 

滞納繰越分 27.8% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.5% 99.0% － － － － － 

滞納繰越分 43.7% 28.0% － － － － － 

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（督促状 4,566件、催告書 1,201件、電話督促 2,205件） 

 （７水道及び№８-1下水を含む） 

・個別面談、納付計画書の提出（面談は随時、分納誓約書の提出 ６件） 

実績見込 

C 

現年度分  97.7％ 

滞納繰越分 19.7％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・上水道の給水停止の実施と連携して収納率の向上に努める。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

※H28年度から企業会計へ移行するため、プラン№８-1及び８-2を新たな

プラン８-3に集約する。 

実績値 

C 
〃 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

〃 

 



 

10 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ８-3 プラン名 下水道使用料の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
－ 

（H28年度より企業会計） 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 － － 98.9%     

滞納繰越分 － － －     

※企業会計への移行に伴い、過年度分を合算した会計処理となるため、H28以降の滞納

繰越分は記載なし。 

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・H28年度から下水道事業の企業会計への移行に伴い、H27年度の公共下

水道使用料に関してはプラン№８-1、農業集落排水施設使用料に関し

てはプラン№８-2を参照のこと 

実績見込 

C 
・上記と同様 

反省・課題 

改善点等 

A 

・上記と同様 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

・財産調査、差押処分の実施 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ９-1 プラン名 
下水道事業受益者負担金・ 

 分担金の収納率の向上(負担金) 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  99.4% 

滞納繰越分  4.7% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 99.3% 100% 86.8%     

滞納繰越分 3.5% 10.0% －     

※企業会計への移行に伴い、過年度分を合算した会計処理となるため、H28以降の滞納

繰越分は記載なし。 

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・納付の周知（督促状 13件、催告書 １件） 

・滞納整理の実施（訪問集金16件 158,200円、分納納付書の発送１件） 

 

実績見込 

C 

現年度分  99.8％ 

滞納繰越分  4.6％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数

増加に努める。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ９-2 プラン名 
下水道事業受益者負担金・ 

 分担金の収納率の向上(分担金) 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  100% 

滞納繰越分  8.6% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 100% 100% 72.8%     

滞納繰越分 9.2% 10.0% －     

※企業会計への移行に伴い、過年度分を合算した会計処理となるため、H28以降の滞納

繰越分は記載なし。 

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・滞納整理の実施（訪問集金９件 89,800円、分納納付書の発送３件） 

 

実績見込 

C 

現年度分   100％ 

滞納繰越分 24.2％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数

増加に努める 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 ９-3 プラン名 
農業集落排水事業 

受益者分担金の収納率の向上 

担当部署 上下水道課 参考値（H25年度） 
現年度分  100% 

滞納繰越分 18.8% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 100% 100% 91.5%     

滞納繰越分 12.9% 10.0% －     

※企業会計への移行に伴い、過年度分を合算した会計処理となるため、H28以降の滞納

繰越分は記載なし。 

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・滞納整理の実施（訪問集金14件 95,000円、分納納付書の発送１件） 

 

実績見込 

C 

現年度分  100％ 

滞納繰越分 8.5％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・滞納者宅への訪問等による折衝を引き続き行い、分納誓約の獲得件数

増加に努める。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談、納付計画書の提出 

C 
 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 １０ プラン名 有線テレビ使用料の収納率の向上 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） 
現年度分  98.2% 

滞納繰越分 32.4% 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 98.1% 98.5% 98.5%     

滞納繰越分 20.1% 32.5% 32.5%     

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

 ５月（納付件数  18件   徴収額 40,950円） 

 10月（納付件数  46件   徴収額 110,250円） 

・個別面談（随時） 

実績見込 

C 

現年度分  98.5％ 

滞納繰越分 25.0％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・使用料の滞納が２年以上あり、分納に応じない者に対しては、使用停

止を徹底したい。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・納付の周知 

・特別滞納整理の実施 

・個別面談（随時） 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 １１ プラン名 有料広告の推進（ホームページ、広報） 

担当部署 庶務課 参考値（H25年度） 

669千円 

（公式ホームページ８件 

広報３件） 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 456千円 606千円 606千円     

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・公式ホームページにおいて広告主の募集及び広告掲載を行った。 

  公式ホームページ ５件（315千円） 

  広報なかの    １件（15千円） 

実績見込 

C 
365千円 

反省・課題 

改善点等 

A 

・広告掲載希望者が減少したことによる、広告収入の減少が課題。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・広告掲載媒体の拡大や掲載料金の改定を検討する。 

・広告募集の外部委託を検討する。 

（業者が広告枠を買い取ることにより、買取広告枠が埋まらなかった場

合でも、契約した額の収入を委託業者から得ることができる。） 

  

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート① 

番号 １２ プラン名 遊休資産の活用及び売却 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） － 

成果指標 
実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

現年度分 ２件 ３件 －     

 

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・これまで売却手続きをしたものを含む売却可能資産の継続売却 

３件（旧市営住宅一本木団地敷地、旧梨久保集会所跡地、旧延徳駐在

所敷地） 

実績見込 

C 

２件（旧延徳駐在所敷地 H27年７月８日売却済） 

  （旧市営住宅一本木団地敷地 H28年１月19日売買済） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・旧梨久保集会所跡地については、以下の理由から中止としたい。 

①H26以前から売却公募の継続や地元区での活用を促してきたが、買い

手や借り手がつかなかったこと。 

②現況は農村地帯の山林で、近隣地を含め急傾斜である。隣接道路か

ら敷地までの間は急坂であり、幅も狭く自動車が入れる状態ではな

いため駐車場用地としても不向きであり活用できないこと。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・一般公募での売却や地元区等への貸付による活用が不可能な資産につ

いては、引き続き市において管理または隣接地主への払い下げの検討

をしていく。なお、隣接地主への払い下げの検討については、H28年度

の公会計固定資産台帳整備業務の結果を参考に検討していく。 

 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート② 

番号 １３ プラン名 事務事業点検等の推進 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） － 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

44.3％ 

19.7％ 

70.0％ 

20.0％ 

70.0％ 

20.0％ 
    

※ 上段：成果目標の達成率（成果点検で目標を達成した割合） 

       下段：事務事業の改善率（成果点検で改善（「例年どおり実施」以外）とした割合） 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・H26年度に実施した425件の事務事業について、成果点検し、９月に市

ホームページで公表した。 

・H28年度に実施する事務事業について、目標設定を行い、３月に公表す

る。 

実績値 

C 

【H26年度決算に基づく数値】 

目標達成率：65.6％ 

事務事業改善率：23.1％ 

反省・課題 

改善点等 

A 

・この点検作業は、事務事業の執行に際して全職員が目標・目的意識を

持って取り組むことが重要であるとして始めたものだが、「現状維持」、

「例年どおり実施」とする事務事業が前年度の343件から327件と減少

し、一定の成果があったものと考える。 

 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・H27年度に実施した事務事業の成果点検を行い、９月に公表する。 

・H29年度に実施する事務事業の目標設定を行い、３月に公表する。 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート② 

番号 １４ プラン名 市民満足度調査の推進 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） － 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

44.1％ 39.7％ 80.0％     

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・６月に市民2,000人を対象に、H27年度市民満足度調査を実施した。 

・調査項目は、「行政サービス全般に対する満足度について」、「市の政策

に対する満足度・重要度について」など15の設問を設け実施した。 

実績値 

C 
39.7％（満足：4.3％、ほぼ満足：35.4％） 

反省・課題 

改善点等 

A 

・どちらともいえない35.0％、不満・やや不満13.6％、わからない・無

回答11.7％であった。 

・「行政サービスの向上のうえで求めること」として、手続きの簡素化

29.7％、十分な説明・情報提供25.4％、職員の技量・能力の向上13.4％

が求められている。 

 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

 

D 

・市民2,000人を対象にした市民満足度調査を実施。（７月頃を予定） 

・設問項目は、H27年度に策定予定の第２次中野市総合計画に基づいた経

年項目と特定の生活課題等についての特集項目において実施。 

・市民満足度調査結果、事務事業マネジメント及び第２次中野市総合計

画の進行管理結果を踏まえて、施策に反映する仕組みを構築する。 

 

実績値 

C 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン 進捗管理シート② 

番号 １５ プラン名 財政主要３指標の向上 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） 

①経常収支比率 85.8% 

②実質公債費比率 9.7% 

③将来負担比率 （－） 

成果指標 

実績値 目 標 値  Ｐ 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

①85.8％ 

②9.2％ 

③（－） 

①93.6% 

②9.5% 

③1.2% 

①92.5% 

②8.5% 

③（－） 

    

※ 数値の算出に時間を要するため各年度の数値は前年度の数値としています。 

 

H27年度 

取組内容 

 

D 

・H26年度分の決算に基づく数値の算出 

・計画的な予算配分、予算執行の確認 

・可能な限り交付税措置のある地方債の借入を行う 

実績値 

C 

【H26年度決算に基づく数値】 

①経常収支比率 88.1%、②実質公債費比率 8.6%、将来負担比率（－） 

反省・課題 

改善点等 

A 

①経常収支比率(目標値＝93.6%) 

 維持補修費及び扶助費は増加したが、目標値と比べて5.5％減少し、 

目標値を達成することができた。 

②実質公債費比率(目標値＝9.5%) 

 公債費に係る基準財政需要額の増加等により、目標値と比べて0.9％改

善し、目標値を達成することができた。 

③将来負担比率(目標値＝1.2%) 

数値なしであり、目標値を達成することができた。 

※①～③の目標値はH26年11月(H26)作成の長期財政推計の値 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D 

・H27年度決算に基づく数値の算出 

・計画的な予算配分、予算執行の確認 

・可能な限り交付税措置のある地方債の借入を行う 

・長期財政推計の作成 

実績値 

（見込）C 

 

反省・課題 

改善点等 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 １６ プラン名 各地区コミュニティー消防センターの集約化 

担当部署 消防課 参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 方針の決定 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・コミュニティー消防センターの利用状況調査 

訓練が多くなる４月～６月は全体的に使用頻度が高く、他の期間は

災害、定例会議、警戒時などに使用されており、分団によっては地域

の会議や研修にも利用されている。 

また、一部の施設では、放課後児童クラブとしても使用されている。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・各地区の消防団活動の拠点となっているが、地区によっては空き時間

に有効活用されている。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・上期に消防団活性化計画を策定し、地域防災力の維持強化を見据えた

組織のあり方について分団長会議で検討する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 １７ プラン名 給食センターの集約化 

担当部署 学校給食センター 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 方針の決定 

 

H27年度 

取組実績 

D、C 

・児童生徒数の推移〈減少〉に伴う配食数、食缶及びコンテナの割振り

の現状把握と今後の状況検討 

・配食運搬時間等の調査及び検討 

・小中学校適正規模等基本方針に伴う集約化の検討 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・給食センターを３施設から２施設に集約するとした場合、児童・生徒

が使用する食缶・コンテナの保管能力から、現時点では不可能。 

・小中学校適正規模等基本方針（案）と並行して、検討したい。 

 

H2８年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・豊田給食センターの集約場所及び目標時期・移管時期の検討 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 １８ プラン名 
中央公民館・勤労青少年ホーム・働く婦人の家

３施設の利活用 

担当部署 
中央公民館 

営業推進課 
参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 検討結果をまとめ、３施設の利活用の方針を決定する。 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

〔中央公民館〕 

H26年12月末 利用団体数 2,363団体 利用者数 35,923人 

 H27年12月末 利用団体数 2,325団体 利用者数 31,570人 

〔勤労青少年ホーム〕 

H26年12月末 利用団体数  821団体 利用者数  9,113人 

H27年12月末 利用団体数   846団体 利用者数  9,805人 

〔働く婦人の家〕 

H26年12月末 利用団体数 1,670団体 利用者数  15,372人 

 H27年12月末 利用団体数 1,522団体 利用者数  14,460人 

・施設利用について、３施設の相互利用により利用者の利便性を図った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・各館が個々の条例・規則に基づく施設運営のため、施設使用の条件に

差があり、現状では一律の利活用には課題は残るが、利用者の利便性

と施設の効率的な活用を優先的に考えた運営方法への転換を検討した

い。 

・ホームの談話室は、利用する若者たちにとってオアシス的な役割であ

ることから、今後運営方法が変更となっても、同様な空間に配慮した

施設として存続することが必要である。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・これまで研究並びに検討してきた利用者団体の構成状況を含めた利用

実態及び３施設の事業量等を検証し、一体的な利活用の方法について

利用者の利便性と施設の効率的な活用を最優先に考えた３施設の利活

用方針決定に向けた素案の作成に取り組む。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 １９ プラン名 豊田ふるさと民芸館の目的・用途の見直し 

担当部署 地域振興課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － 完了 

完了内容 見直し方針の決定 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・利用状況の把握 

・民芸館を使用して製作をする講座企画の検討 

 ＜利用実績＞ 

H27年12月末 ７団体 144人 

H26年12月末 ５団体 129人 

H25年12月末 ５団体 231人 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・当面は存続とするが、利用状況を勘案する中で、H32年度までに運営方

針の見直しの方針を決定する。 

・H３年度に高野辰之記念館に併設で設置されており、長きに渡って市民

の福祉増進と文化学習の場として寄与している。 

 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・利用状況の把握 

・民芸館を使用して製作をする講座企画の実施 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

24 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２０ プラン名 帯の瀬農産物加工施設の解体 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － 完了   

完了内容 施設の解体工事、土地所有者への土地返還 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・土地所有者へ中野市公共施設管理運営方針に基づく施設の今後の方針 

について説明を行った。 

 ＜説明要旨＞ 

 ・H31年３月31日以降は契約継続をしないこと 

  ・H28年度からH30年度までの間に施設を解体すること 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・今後の方針については、概ね了承を得た。 

・施設の解体後における当該地について、土地の現況を畑に復元して欲

しいなどの土地所有者の意向があるため、今後、対応したい。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・解体工事費の見積依頼 

・実施計画への計上（500万円以上の場合） 

 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

25 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２１ プラン名 南永江地区地域交流センターの譲渡 

担当部署 地域振興課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 譲渡 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・利用状況の把握 

 ＜利用実績＞ 

H27年12月末 1,964人 

H26年12月末 1,900人 

H25年12月末 2,080人 

・H28年2月14日 南永江自治会予算総会で協議 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・南永江自治会が指定管理者として管理運営しているが、利用者が限定

されており、また、地域の公民館的施設でもあるため、指定管理期間

が終了するH29年度までに自治会と協議し、自治会への譲渡を進める。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・利用状況の把握 

・指定管理者期間が終了するH29年度末を目途として、南永江自治会と譲

渡に関する協議 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２２ プラン名 上今井なめこ栽培施設の解体 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ 完了      

完了内容 市の施設として廃止、施設の解体 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・なめこ栽培施設他解体撤去工事設計監理委託契約をH27年９月24日付け

で締結、完了。 

・なめこ栽培施設他解体撤去工事契約をH27年12月９日付けで締結し、 

H28年２月26日に解体撤去工事完了。 

・土地については、行政財産から普通財産へ移行する。 

 

 【目標完了】 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・土地の処分を行う。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２３ プラン名 えのき茸栽培施設の譲渡（片塩、上今井、穴田） 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － 完了 

完了内容 市の施設として廃止、使用者への譲渡 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・片塩地区のえのき茸栽培施設は、H26年度に市の施設として廃止済。 

・上今井及び穴田については、実行方針に基づき、施設使用者及び部落

解放同盟長野県連合会中野市協議会事務局と協議を行った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・施設使用者の経営状況が悪いこと、この先が不透明であることなど、 

譲渡後における経営上の経費負担増（固定資産税・施設解体費等）を

懸念している。（上今井、穴田） 

・穴田の施設使用者が高齢であることから、協議中において、「この際、

えのき茸栽培を止めたい、市で解体して欲しい」との意向を示してき

た。 

・農業を振興する立場である農政課が、生産基盤を揺るがすことになっ

てしまうため、施設使用者の感情に配慮した交渉を継続して行ってい

るが、交渉が難航している。このため、当初のプラン完了目標年度の

H27年度をH32年度に変更したい。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・上今井、穴田の施設使用者から反対をされているため、引き続き交渉 

を行う。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２４ プラン名 豊田牧場の譲渡 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － 完了 

完了内容 市の施設として廃止、譲渡 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・実行方針に基づき、施設使用者及び部落解放同盟長野県連合会中野市

協議会事務局と協議 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・施設使用者の経営状況が悪いことなどから、実行方針に基づいた場合、

現状より経費負担増となることから、離農・廃業を加速させる結果と

なる。 

 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・引き続き交渉を行う。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２５ プラン名 ぽんぽこの湯・もみじ荘・まだらおの湯の利活用 

担当部署 
営業推進課 

地域振興課 
参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － 完了   

完了内容 経営の改善、施設のあり方の決定 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・指定管理者と協力し、経営状況の把握及び経営の改善を図った。 

  利用状況、経営状況の把握 

  設備の改修、修繕 

  衛生管理の徹底指導 

  各種企画の実施 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・各施設の利用客数が減少しているため、イベント風呂の実施、期間限

定メニューの開発、パンフレット・ラジオＣＭでのＰＲにより、利用

者の増加に努めた。 

・計画的な設備の改修、修繕、衛生管理の徹底により、安全で安定的な

施設維持を行った。 

・設備機械の安全管理に努めるため、機械に操作マニュアルの表示を行

った。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・指定管理者と協力し、経営状況の把握及び経営の改善を図る。 

  利用状況、経営状況の把握 

  設備の改修、修繕 

  衛生管理の徹底指導 

  各種企画の実施 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２６ プラン名 延徳駅前広場休憩棟の利活用 

担当部署 都市計画課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 用途変更又は解体 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・延徳地区区長会、または、篠井区への委託、無償貸与の方針を打診す

る課内検討を行った。 

・公園緑地の管理に必要な器具等の保管倉庫として活用できないかを検

討した。（散水ポンプ、剪定ばさみ、スコップ、かま、ざる等） 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・木造休憩所（区分：集会所・会議室）の法定耐用年数22年を上回って

いる。（当該施設は、建築後23年経過：H５年３月26日竣工） 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・延徳地区区長会及び篠井区に当該施設解体の方針を示す。 

・地元の同意を得た段階で当該施設の解体、跡地への樹木植栽等の検討

を行う。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２７ プラン名 北部子育て支援センターの解体 

担当部署 子育て課 参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － 完了 

完了内容 代替施設へ北部子育て支援センターを移行し、現施設を解体する。 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・「小中学校の適正配置」の動向を調査する。 

・代替施設になりえる民間施設等の現状を調査する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・「小中学校の適正配置」の動向を把握し研究する。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・「小中学校の適正配置」の方針を踏まえ研究する。 

・現施設周辺の公共施設の現状を調査する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２８ プラン名 さんさん館の利活用 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － 完了     

完了内容 指定管理者制度の導入 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・指定管理者公募（H27年８月） 

・指定管理者候補者選定（H27年９月） 

・施設の設置及び管理に関する条例等一部改正（H27年12月） 

・指定管理者の指定について議決（H27年12月議会） 

・指定管理者との協定の締結（H28年３月末までに実施予定） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・直営から新たに指定管理者制度へ移行のため、指定管理者と連絡調整

を図っているが、今後も円滑な移行に向け、施設内を整え引き継ぐ必

要がある。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・適正に施設の管理運営がなされるよう必要な助言を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ２９ プラン名 屋内ゲートボール場（東山）の解体 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － 完了  

完了内容 解体し、土地を返還 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・指定管理者制度の継続 

・要修繕箇所（屋根の雨漏り、コートの砂補充）の応急対策を実施 

（H27年11月、H28年１月） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・老朽化が進行しているが、H30年度までは必要最小限の修繕で対応し、

期間満了までは利用を促進する。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・指定管理者制度の継続 

・要修繕箇所の応急対策の実施 

反省・課題 

改善点等 

 

A 
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第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３０ プラン名 デイサービスセンターの集約化 

担当部署 高齢者支援課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － 完了 

完了内容 集約化 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・利用者数の把握 

  H26年度同時期比1,352人の減で、H27年12月末現在13,592人（延べ人

数）の利用があった。 

・指定管理者と協議 

  指定管理者である社会福祉法人中野市社会福祉協議会と協議 

  第１回 ７月14日（火）、第２回 10月５日（月） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・指定管理者の提案と市の方向性を調整する中で、施設の後利用も慎重

に考慮する必要があることから、当面H28年度は効率化に向けた取り組

みを依頼した。 

 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・利用者数等運営状況の把握 

・指定管理者と協議 

・集約後の施設の後利用について検討 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

35 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３２ プラン名 豊田保健センターの目的・用途の見直し 

担当部署 健康づくり課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 豊田保健センターの用途替えによる廃止 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・豊田保健センター等を含む建物の行政財産の所管について、地域振興

課、子育て課、政策情報課、農政課と協議を行った。 

・豊田保健センター等を含む建物の行政財産の所管を、使用している現

状に合わせ地域振興課から所管替えを行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・引き続き豊田保健センターの廃止に向け、関係課と協議、調整を行う。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・豊田保健センターの廃止に向け、関係課と協議、調整を行う。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

36 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３３ プラン名 豊田情報センターの目的・用途の見直し 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － 完了   

完了内容 方向性の決定 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・テレビ北信ケーブルビジョン㈱へ豊田情報センターの機能を移すこと 

が可能かを打診した。 

・豊田情報センター内の設備を撤去する場合、テレビ北信ケーブルビジ 

ョンから豊田情報センター加入者宅へ直接番組を送信する必要がある 

ため、設備を改修しなければならない。 

・機器設備の更新、伝送路設備の更新の見積りを依頼した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・技術的には可能と思われるが、多額の費用が見込まれる。 

・市内CATV事業者の一本化も、あわせて検討していく必要がある。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・見積書を基に方向性を検討する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

37 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３４ プラン名 豊田農業技術研修施設の目的・用途の見直し 

担当部署 農政課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － 完了   

完了内容 「豊田情報センター」と連動して、他用途の活用方法を検討する。 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・豊田情報センターと一体的な他用途について、政策情報課と検討を行

った。 

・農業技術施設として利用者はいないが、一部の部屋で食材の放射性物

質検査のため、使用している。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・他用途での活用方法がない。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・農業技術研修室及び併用部分については、H28年４月１日からH29年３

月31日まで、一般社団法人中野･下高井教育会が使用し活用する。 

・一部の使用部屋以外の活用について、更に検討を行う。 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

38 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３５ プラン名 長嶺ニュータウン、上宿地区集会所の譲渡 

担当部署 財政課 参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ 完了      

完了内容 譲渡 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・上宿地区集会所 H26年４月11日 譲渡済  

・長嶺ニュータウン集会所 H27年４月１日 譲渡済 

  

【目標完了】 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

 

※２施設ともに譲渡されたため目標完了 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

39 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３６ プラン名 中央子育て支援センターの利活用 

担当部署 子育て課 参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － 完了 

完了内容 代替施設による中央子育て支援センターの運営。 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・他の公共施設、民間施設の現状を調査する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・代替施設になりうる公共施設の現状を調査する。 

・「小中学校の適正配置」の動向を把握し研究する。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・代替施設になりうる公共施設の現状を調査する。 

・「小中学校の適正配置」の動向を踏まえ研究する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

40 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３７ プラン名 小田中教職員住宅の利活用 

担当部署 学校教育課 参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － 完了 

完了内容 利用率の向上 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・入居促進PR 

・計画的に設備の改修を行った。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・自宅から通勤している学校教職員が多く、入居促進のPRをしてはいる

ものの、充足することは難しい。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・入居促進PRの継続 

・計画的に設備の改修を行う。 

・例規を整備し、入居資格の要件を拡大する。（H28年４月１日から施行） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

41 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ３８ プラン名 新庁舎建設整備計画による庁舎整備 

担当部署 財政課 参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 新庁舎の供用開始 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・新庁舎建設整備基本設計等業務受託者の選定 

・新庁舎建設整備基本設計（案）の策定、公表 

・新庁舎建設整備基本設計（案）に係るパブリックコメントの実施 

・新庁舎建設整備基本設計（案）に係る市民説明会の開催 

・新庁舎建設整備基本設計の策定・公表 

・新庁舎建設整備実施設計業務及び建設工事に係る公募型プロポーザル

の実施 

・新庁舎建設整備実施設計業務及び建設工事設計・施工契約の締結 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・市民への周知方法を工夫していく。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・新庁舎建設整備実施設計の完了 

・新庁舎建設工事の着手 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

42 

 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４０ プラン名 中野市豊田支所の利活用 

担当部署 地域振興課 参考値（H25年度）  

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 利活用方法の決定 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・教育委員会事務局を新庁舎へ集約した後の空きスペースの利活用方法

について検討。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・利活用方法については、現在、他団体に貸付している２階スペース部

分も含め、支所全体を見て総合的に判断していく必要がある。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・利活用方法について、関係する他団体と協議・検討する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

43 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４１ プラン名 中野保健センターの利活用 

担当部署 健康づくり課 参考値（H25年度） ― 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － 完了    

完了内容 事務室の利活用の決定 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・事務室の利活用について、関係課と検討した。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・事務室の利活用について、引き続き関係課と協議する必要がある。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・事務室の利活用について引き続き関係課と検討する。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

44 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４２ プラン名 旧中野高校跡地・校舎の利活用 

担当部署 政策情報課 参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － 完了     

完了内容 方針の決定 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・利活用計画（案）の策定（H27年９月） 

・市民懇談会の開催（H27年９月25日～10月５日、４会場） 

・パブリックコメントの実施（H27年９月25日～10月26日） 

・利活用計画の策定・公表（H27年11月27日） 

・多目的防災広場整備に係る設計（担当部署：危機管理課） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・旧中野高校跡地利活用計画において、当面の利活用や、整備時期未定

の内容が含まれるため、別途検討する必要がある。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

※方針（利活用計画の策定）の決定により目標完了したため、利活用の

区分ごとに次のとおりプランを追加する。 

・グラウンドは、引き続き活用するため完了とする。 

・多目的防災広場の整備（プラン№４２-1） 

・旧中野高校南校舎の利活用（プラン№４２-2） 

・旧中野高校東側駐車場の利活用（新市民会館整備）（プラン№４２-3） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 

 



 

45 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４２-1 プラン名 多目的防災広場の整備 

担当部署 
政策情報課 

危機管理課 
参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － 完了     

完了内容 供用開始 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・実施設計 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・予定どおり進捗している。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・校舎等の解体 （担当部署：危機管理課） 

・多目的防災広場の整備 （担当部署：危機管理課） 

・平成29年3月末供用開始 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 

 



 

46 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４２-2 プラン名 旧中野高校南校舎の利活用 

担当部署 
政策情報課 

文化ｽﾎﾟｰﾂ振興課 
参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － 完了   

完了内容 供用開始 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・利活用計画（案）の策定（H27年９月） 

・市民懇談会の開催（H27年９月25日～10月５日、４会場） 

・パブリックコメントの実施（H27年９月25日～10月26日） 

・利活用計画の策定・公表（H27年11月27日） 

 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・具体的な利活用について、早急に検討が必要である。 

・利活用にあたり、改修費用が多額となることが予想される。 

・新市民会館の具体的な計画がないため、検討が進まない。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・具体的な活用方法の検討 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 

 



 

47 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４２-3 プラン名 旧中野高校東側駐車場の利活用（新市民会館整備） 

担当部署 
政策情報課 

文化ｽﾎﾟｰﾂ振興課 
参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － － － － 

完了内容 供用開始 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・利活用計画（案）の策定（H27年９月） 

・市民懇談会の開催（H27年９月25日～10月５日、４会場） 

・パブリックコメントの実施（H27年９月25日～10月26日） 

・利活用計画の策定・公表（H27年11月27日） 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・整備時期を未定としている。（平成28年度中に方針を決定予定） 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・整備方針の決定 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 

 



 

48 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４３ プラン名 小中学校の適正規模・適正配置 

担当部署 学校教育課 参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － 完了     

完了内容 基本方針の決定 

 

H27年度 

取組実績 

（見込） 

D、C 

・「小学校及び中学校適正規模等基本方針」（案）を策定 

・基本方針（案）について、小学校区単位で地区説明会を開催 

（H27年８月下旬～９月下旬 計11回） 

・パブリックコメントの実施 

・基本方針（案）について、保護者懇談会の開催 

（H27年12月中旬 計４回） 

・公共施設、各区へ会議録などの資料が閲覧できるよう設置 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・保護者懇談会の開催により、地域の方だけでなく、保護者のご意見も

頂くことができた。 

・あらゆる立場の方からの様々なご意見を参考にし、基本方針（案）の

修正について、現在検討中である。このため、当初のプラン完了目標

年度のH27年度をH28年度に変更したい。 

 

H28年度 

取組内容 

（予定） 

D、Ｃ 

・説明会等の意見を踏まえた新たな基本方針（案）について、市民説明

会等を実施し、基本方針を決定していく。 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 



 

49 

 

第3次 中野市行政改革 集中改革プラン進捗管理シート③ 

番号 ４５ プラン名 保育所の整備 

担当部署 保育課 参考値（H25年度） － 

目標 

P 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

－ － － － 完了   

完了内容 保育所の整備 

 

H27年度 

取組実績 

D、C 

・保育所整備計画に基づく、新みなみ保育園建設工事に係る設計等業務

の実施 

  測量業務完了 

  地質調査業務完了 

  基本・実施設計業務受託者の決定 

  基本設計及び実施設計の策定 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

・測量及び地質調査業務を完了させ、設計の与条件となるこれらの報告

書により、新みなみ保育園建設工事に係る基本設計を策定した。この

基本設計に基づき、実施設計の策定作業を進める。 

 

H2８年度 

取組実績 

（予定） 

D、Ｃ 

・保育所整備計画に基づき、新みなみ保育園の建設工事を実施 

  供用開始予定：H29年４月 

反省・課題 

改善点等 

 

A 

 

 


