
備 考 令和４年11月22日付けの変更契約において、金額を451,000円増額した。

一般管路内清掃工　φ100～φ250　L=21,811ｍ

変更 契 約 締 結年 月日 令和4年11月22日

変更契約

契約金額

中野処理区内の下水道本管
において、油により管の一
部が閉塞している状態を確
認したため、一般管路内清
掃工をL=559ｍ増工したい。

変更の理由

 15,862,000円  16,313,000円

変更となる
契約の内容

当初契約

建 設 工 事 等 概 要

1,442,000

入 札 年 月 日 令和4年8月9日

令和4年8月19日

至 令和4年11月25日
工 期 等

自

15,862,000 円

うち消費税及び地方消費税の額 円

変 更 経 過 書

当
　
　
初
　
　
契
　
　
約
　
　
内
　
　
容

建 設 工 事 等 名 令和４年度　公共・特環下水道事業　管路清掃業務委託

建 設 工 事 等 箇 所 中野市大字竹原ほか　中野処理区・竹原処理区

契約の相手方

住 所 中野市大字立ヶ花186番地5

商号又は名称 株式会社北信事業  代表取締役　松野　秀幸

契 約 金 額


	変更経過書

