## 変更経過書

	建設工	事等	名	令和3年度 公共下水道事業中野浄化管理センター1 系2号最初沈殿池汚泥掻寄機修繕工事
	建設工	事 等 箇	所	中野市大字江部511番地 中野浄化管理センター
当		住	所	下高井郡山ノ内町大字夜間瀬2719番地1
初	契約の相手方	商号又は名称		有限会社 志賀プラントサービス 代表取締役 高田均
197	trn 46		額	6, 380, 000 円
契	製約	金		うち消費税及び地方消費税の額 580,000円
		<del>U</del> n	Æ <del>\</del>	自 令和3年5月25日
約	I	期	等	至 令和4年1月20日
				汚泥掻寄機修繕 一式
内				チェーンフライト式掻寄機 0.75kw-400V-60Hz 1台
容	建設工	事等概	要	
	入 札	年 月	日	令和3年5月19日

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	6, 380, 000円	5, 676, 000円	現場調査の結果、池底 レールの劣化が少なく、ま た上部リターンレールの劣 化が進んでいたことから高 上げ補修箇所を変更した い。

変更契約締結年月日 令和3年9月3日

備考	令和3年9月3日付けの変更契約において、金額を704,000円減額した。
----	--------------------------------------