

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 田麦浄水場天日乾燥床更新工事
	建設工事等箇所		中野市大字田麦217番地 田麦浄水場
	契約の相手方	住所	中野市西二丁目5番11号
		商号又は名称	中野土建株式会社 代表取締役社長 藏谷 伸太郎
	契約金額		32,120,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 2,920,000 円
	工期等		自 令和3年8月10日 至 令和4年3月11日
	建設工事等概要		場内整地工事 一式 天日乾燥床築造工事 Ve=164.2m <sup>2</sup> 天日乾燥床排水管布設工事 L=102.9m 電気設備撤去再設置工事 一式
入札年月日		令和3年7月30日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	32,120,000円	33,825,000円	残土受入先がないため、処分費を計上したい。 豪雪により作業の支障となる部分の排雪費を計上したい。 豪雪により、作業に遅れが生じたため工期を延長したい。
工期	自 令和3年8月10日 至 令和4年3月11日	自 令和3年8月10日 至 令和4年3月18日	

変更契約締結年月日 令和4年3月10日

備考	令和4年3月10日付けの変更契約において、金額を1,705,000円増額し、工期を令和4年3月18日まで延長した。
----	---