

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 一本木地区配水管布設替工事
	建設工事等箇所		中野市大字一本木 国道403号ほか
	契約の相手方	住所	中野市大字吉田742番地13
		商号又は名称	中野設備株式会社 代表取締役 武田 和久
	契約金額		9,240,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 840,000 円
	工期等		自 令和3年8月5日 至 令和3年11月26日
	建設工事等概要		配水管 DCIP (NS形E種) φ75 L=163.3m
入札年月日			令和3年7月30日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	9,240,000円	10,659,000円	一部の既設管が支障となるため、仮設管を設置したい。 排泥管の流出先に適地が無いいため、浸透枳を設置したい。

変更契約締結年月日 令和3年11月24日

備考	令和3年11月24日付けの変更契約において、金額を1,419,000円増額した。
----	--