

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 公共下水道事業中野浄化管理センター周辺整備工事
	建設工事等箇所		中野市大字江部
	契約の相手方	住所	中野市大字江部775-32
		商号又は名称	株式会社 WADAKEN 代表取締役 和田 賢二
	契約金額		2,530,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 230,000 円
	工期等		自 令和3年12月24日 至 令和4年3月28日
	建設工事等概要		法留修繕工 L=59.7m 水路修繕工 L=62.8m
入札年月日			令和3年12月17日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	2,530,000円	2,805,000円	法留修繕工について、鉄筋コンクリートの補強のため、単管設置工を増工したい。

変更契約締結年月日 令和4年3月24日

備考	令和4年3月24日付けの変更契約において、金額を275,000円増額した。
----	---------------------------------------