

# 変更経過書

当 初 契 約 内 容	建設工事等名		令和4年度 過疎対策事業 市道笠倉大沢線水路改修工事
	建設工事等箇所		中野市大字豊津 市道笠倉大沢線
	契約の相手方	住所	中野市大字上今井190番地
		商号又は名称	株式会社ふるさと石産 代表取締役 小橋 浩樹
	契約金額		4,895,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 445,000 円
	工期等		自 令和4年7月25日 至 令和4年10月21日
	建設工事等概要		水路布設工 L=114.0m 自由勾配側溝工300×300 L=114.0m
入札年月日			令和4年7月15日

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	4,895,000円	4,972,000円	現況の路盤構成に基づき下層路盤工を20cm施工した。

変更契約締結年月日 令和4年9月27日

備考	令和4年9月27日付けの変更契約において、金額を77,000円増額した。
----	--------------------------------------