

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和4年度 市道片塩牛出線ほか25路線舗装本復旧工事
	建設工事等箇所		市道片塩牛出線 ほか25路線
	契約の相手方	住所	中野市大字安源寺412
		商号又は名称	有限会社 高見澤土建 代表取締役 高見澤 新悟
	契約金額		10,230,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 930,000 円
	工期等		自 令和4年9月27日 至 令和4年11月30日
	建設工事等概要		道路舗装工 舗装本復旧工事 26箇所 アスファルト舗装 車道 A=365m2 歩道 A=263m2
入札年月日			令和4年9月21日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	10,230,000円	10,307,000円	早急に本復旧が必要となった場所の施工を1箇所増やしたため、増工したい。

変更契約締結年月日 令和4年12月16日

備考	令和4年12月16日付けの変更契約において、金額を77,000円増額した。
----	---------------------------------------