

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和5年度 西条地区配水管新設工事
	建設工事等箇所		中野市大字中野 市道中野17号線
	契約の相手方	住所	中野市中央二丁目6番27号
		商号又は名称	三沢パイプ工業株式会社 代表取締役 三沢 守
	契約金額		5,500,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 500,000 円
	工期等		自 令和5年11月1日 至 令和6年3月22日
	建設工事等概要		配水管 PE(JWWA規格) φ75 L=68.8m 給水管 φ20 N=6箇所
入札年月日		令和5年10月27日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	5,500,000円	8,822,000円	<p>以下①～⑤を理由に増工したい。</p> <p>①給水管…さや管及び保温材等を追加。また既設管との接続をするための配管延長増に伴う土工費の増。</p> <p>②交通誘導員…地元要望のあり、歩行者への安全対策のため交通誘導員を増。</p> <p>③排泥管…周辺管網を再考慮し、排泥管を新設することにより清浄な水を安定供給につなげることとする。</p> <p>④配水管…既設管と接続するため、現場合合せの曲管等の配管が増。</p> <p>⑤仮設ガス配管…配水管新設箇所に既存ガス管があることが判明し、仮設配管の必要が生じ増。</p>

変更契約締結年月日 令和6年3月14日

備考	令和6年3月14日付けの変更契約において、金額を3,322,000円増額した。
----	---