

第3期 中野市保育所整備計画 策定スケジュール（案）

R7.2.25現在

年度	月日	会議等名称	主な内容
令和6年度	2月25日	第2回 保育所等運営審議会	策定スケジュール（案） 説明
令和7年度	5月上旬	第1回 保育所等運営審議会	策定方針 説明 計画（素案） 諮問
	5月～6月	保護者アンケート	計画（素案）に対するアンケート
	7月～8月	第2回 保育所等運営審議会	アンケート結果 計画（素案） 審議
	9月	パブリックコメント	計画（素案）のパブリックコメント
	11月	第3回 保育所等運営審議会	パブリックコメント結果 計画（案）について
	11月中旬	第4回 保育所等運営審議会	計画（案）の答申
	11月中旬	計画策定	計画策定（市長決裁）