

保育所民営化事業について

1 これまでの経過

年 月	内 容
令和5年7月	保育所民営化方針公表
令和5年9月	保育所整備計画の一部改定
令和5年10月	民間事業者の公募（～令和6年1月）
令和6年2月	設置・運営事業者の選定・決定、基本協定書の締結
令和6年4月～	引継ぎ・共同保育の開始
令和6年6月末	国交付金内示
令和6年7月	新築工事に係る入札
令和6年7月29日	平野・高丘こども園新築工事起工式

2 中野市立保育所民間移管に係る三者協議会について

- ・令和6年3月から毎月1回開催し、これまで5回開催しました。
- ・会議の状況は、別添資料のとおりです。（市公式ホームページで公開中）

3 今後の予定

年 月	内 容
令和6年10月～	共同保育開始
令和7年3月	園舎完成、開園準備
令和7年4月1日	開園予定