

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		平成29年度 市単独事業 上小田中排水路改修工事
	建設工事等箇所		中野市大字小田中 市道中野21号線
	契約の相手方	住所	中野市小館2番18号
		商号又は名称	有限会社 山本組 代表取締役 山本 幸法
	契約金額		2,700,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 200,000 円
	工期等		自 平成29年8月22日 至 平成29年11月20日
建設工事等概要		水路工 L = 30.0m 自由勾配側溝工 300×700~900 L = 14.0m 土留付自由勾配側溝工300×800~1,000 L = 16.0m 集水柵工 N = 1 箇所 暗渠排水管工 VP φ 300 N = 2 箇所	
入札年月日		平成29年8月9日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	2,700,000	2,440,800	当初設計では交通誘導警備員を計上し、片側交互通行での施工を予定していたが、地元協議の結果、車両通行止めでの施工が可能となったため交通誘導警備員を皆減した。

変更契約締結年月日 平成29年11月6日

備考	
----	--