

# 変更経過書

当 初 契 約 内 容	建設工事等名		平成29年度 市道大熊22号線舗装本復旧工事
	建設工事等箇所		市道大熊22号線 中野市大字三ツ和
	契約の相手方	住所	中野市大字桜沢519
		商号又は名称	有限会社 竹内組 代表取締役 竹内 敬三
	契約金額		4,590,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 340,000 円
	工期等		自 平成29年8月18日 至 平成29年10月13日
	建設工事等概要		舗装本復旧工事 L=310m W=6.5m オーバーレイ工 アスファルト舗装工 再生密粒度As13F t=30mm A=2,015㎡
入札年月日		平成29年8月9日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	4,590,000円	5,367,600円	既設舗装面の沈下している箇所において、オーバーレイ工が一定の厚さで施工できないため、レベリング舗装を実施した。

変更契約締結年月日 平成29年10月6日

備考	平成29年10月6日付けの変更契約において、金額を777,600円増額した。
----	--