

中野市空家等対策計画 改定スケジュール

内容	2021.12	2022.1	2022.2	2022.3
<p>中野市空家等対策計画(素案) 作成期間</p> <p>空き家実態調査の集計など</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 区長調査結果 ・ 委託調査結果 ・ 既存空家台帳の整理 <p>▼計画書作成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ページ構成 ・ 内容の編集 ・ 目標値設定 	<p>集計、データ分析</p> <p>素案作成</p>	<p>素案に反映</p> <p>素案審議</p>	<p>意見反映期間</p>	<p>校了</p>
<p>空家等対策協議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 開催通知 ・ 資料共有 ・ 協議会開催 ・ 計画案の最終確認 		<p>市役所会議室で開催 素案の内容説明</p>		<p>書面開催</p>
<p>パブリックコメント</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ プレスリリース ・ 市公式 HP 公開 ・ 広報なかの掲載 ・ 意見反映 		<p>原稿依頼</p>	<p>素案を公開</p>	