

中野市豊田地域小学校統合準備委員会だより



・・2021年4月の開校目指して・・

第9号 2019年（平成31年）2月 中野市教育委員会

豊田小学校の開校まであと2年余りとなりました。

来年度からは、いよいよ学校施設整備工事が始まります。その工事工程計画ができあがりましたのでお知らせいたします。

また、通学・安全部会では通学路における歩道などの整備に関して要望活動を行いました。

◆施設部会◆

●学校施設整備工事における工程計画が完成しました

来年度から学校施設整備工事を実施するにあたり、現在、工事費の積算を含めた実施設計を進めており、2018年度（平成30年度）中に実施設計を完了する予定です。

また、実施設計を進めるなかで、工事工程計画ができあがりましたので、お知らせいたします。なお、この工程計画は、施工業者決定前の現時点での全体計画であるため、詳細については、その都度お知らせしていきます。

【工程計画】

- ◇ I期工事 一部既存解体工事 2019年4月～6月
解体：技術科棟、既存プール、プール付属棟、ボイラー室棟
※技術科室は特別教室棟の被服室へ、被服室は家庭科室へ移ります。
※2019年度のプール授業はB & G海洋センターのプールを使用します。なお、移動についてはバスで送迎します。
- ◇ II期工事 増築棟建設工事・一部既存改修工事 2019年6月～2020年3月
新築：小学校棟、新体育館棟 改修：既存特別教室棟（東側1・2階）
※グランド利用範囲が限定されます。
- ◇ III期工事 プール建設・給食センター解体工事 2020年3月～2020年5月
新築：プール、プール付属棟 解体：既存渡り廊下、給食センター
※小学生棟を中学校として1年間利用します。
- ◇ IV期工事 増築東棟建設・既存改修工事・外構工事 2020年6月～2020年12月
新築：増築東棟 外構：外構工事（主に夏休み中に工事）
改修：既存普通教室棟、特別教室棟
- ◇ 完成 各種検査・引渡し 2021年1月～2021年2月




※詳しくは見開き2ページ・3ページをご覧ください。






III期工事 プール建設・給食センター解体工事 H32.3~H32.5



IV期工事 増築東棟建設・既存改修工事・外構工事 H32.6~H32.12



完成 各種検査・引渡し H33.1~2



工程計画	平成31年度												平成32年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
既存棟解体	[Shaded area]												[Shaded area]											
I期工事	[Shaded area]												[Shaded area]											
II期工事	[Shaded area]												[Shaded area]											
III期工事	[Shaded area]												[Shaded area]											
IV期工事	[Shaded area]												[Shaded area]											
完了検査	[Red dot]												[Red dot]											
検査期間	[Red dot]												[Red dot]											



●通学路における歩道等整備や防犯灯設置等の要望活動を行いました

◇歩道等整備に関する要望活動

自動車交通量が多いことや歩道の未整備等により、通学時における児童の安全が脅かされることが憂慮される箇所について、区長会と連名で、地元県議会議員及び市へ「通学路における歩道等整備に関する要望書」を提出しました。

通学路における歩道等整備に関する要望書

要旨

豊井小学校と永田小学校を統合し、2021年4月に開校する豊田小学校は、現在の豊田中学校の位置となり、児童が安心して学校生活を過ごすためにも、通学時における交通安全対策は万全を期さなければならないと考えています。

要望いたします路線は、自動車交通量が多いことや歩道の未整備等により、通学時の児童の安全が脅かされるのではと憂慮される箇所でございます。

つきましては、通学等における児童の安全・安心確保のため、下記のとおり要望いたします。

要望事項

- ・国道117号における歩道整備（中野市大字豊津2451-4付近）
- ・国道117号における押しボタン式信号機設置（中野市大字豊津2484-24付近）
- ・国道117号における歩道整備（中野市大字上今井3042-2付近）
- ・国道117号における歩行者用信号機設置（中野市大字豊津2450-3付近）
- ・国道117号における押しボタン式信号機設置（中野市大字穴田3757-2付近）
- ・県道南永江替佐停車場線における歩道設置（中野市大字穴田41-2付近）
- ・県道南永江替佐停車場線における歩道設置（中野市大字穴田72-2付近）
- ・国道117号における横断歩道設置（中野市大字上今井3035-2付近）

◇防犯灯の設置等に関する要望活動

通学路で特に冬場の下校時は暗いことが想定される箇所について、各区へ防犯灯の設置（増設・LED化等）を要望しました。

要望箇所

<上今井区>

- ・市道上今井替佐停車場線沿い（上今井旧道）
- ・県道三水中野線・市道西部上今井停車場線沿い（上今井 道光寺方面）

<替佐区>

- ・市道上宿線沿い（伊予岡団地 東）
- ・市道伊予岡線沿い（伊予岡団地）
- ・市道川久保線沿い（川久保 南）
- ・市道上今井側道1号線沿い（温泉公園經由 米山方面）

<穴田区>

- ・県道南永江替佐停車場線沿い（穴田集落手前）

<笠倉区>

- ・市道笠倉大日影線沿い（豊津 笠倉入口）

<毛野川区>

- ・市道毛野川線沿い（毛野川集落入口）

