

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名	令和元年度 農業集落排水事業 日野地区マンホールポンプ場ポンプ更新工事		
	建設工事等箇所	中野市大字新野・間山 高遠橋マンホールポンプ場ほか1か所		
	契約の相手方	住所	長野市稲里町田牧1613番地	
		商号又は名称	中央建機 株式会社 代表取締役 内山 朋男	
	契約金額	2,268,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 168,000 円		
	工期等	自 令和元年8月23日 至 令和元年11月29日		
	建設工事等概要	水中ポンプ更新 一式 高遠橋マンホールポンプ場No. 2 ポンプ 1.5kw-200V-60Hz-4P 1台 三原公会堂上マンホールポンプ場No. 1 ポンプ 0.75kw-200V-60Hz-4P 1台		
入札年月日	令和元年8月9日			

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	2,268,000円	2,310,000円	社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成24年法律第68条）により消費税法の一部が改正され、消費税率が改定されたため

変更契約締結年月日 令和元年10月1日

備考	令和元年10月1日付けの変更契約において、金額を 42,000円 増額した。
----	--