

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		文化財保護事業補助金事業 高遠山古墳整備工事（債務負担行為設定事業）	
	建設工事等箇所		中野市大字新野1115番3ほか 高遠山古墳	
	契約の相手方	住所	中野市諏訪町3番22号	
		商号又は名称	株式会社 土屋建設 代表取締役 土屋 徹	
	契約金額		21,450,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 1,950,000 円	
	工期等		自 令和3年1月25日 至 令和3年5月14日	
	建設工事等概要		法面保護工一式 覆式落石防護網設置工 A=360㎡ コンクリート吹付工 A=596㎡	
入札年月日			令和3年1月19日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	21,450,000円	23,210,000円	法面整形において、整形箇所の土質が軟弱で、掘削土量及び搬出土量が当初の想定を上回ったため。

変更契約締結年月日 令和3年3月26日

備考	
----	--