

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 北部第2配水池場内配管工事
	建設工事等箇所		中野市大字赤岩716番地5 北部第2配水池
	契約の相手方	住所	中野市西2丁目5番11号
		商号又は名称	中野土建株式会社 代表取締役社長 藏谷 伸太郎
	契約金額		35,640,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 3,240,000 円
	工期等		自 令和3年4月26日 至 令和4年2月25日
	建設工事等概要		弁室内配管工 L=14.3m 場内配管工 L=89.0m 仮設工 一式
入札年月日		令和3年4月16日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	35,640,000円	38,599,000円	配水池本体の施工方法を変更することに伴い、仮設タンクの配置を変更するため、仮設配管及び仮設材のリース期間を変更したい。 既設管との接続のため、配管の一部を変更するとともに、流入量の調節のため、流入弁をバタフライ弁に変更したい。

変更契約締結年月日 令和4年1月28日

備考	令和4年1月28日付けの変更契約において、金額を2,959,000円増額した。
----	---