

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 公共下水道事業管路施設新井26工区工事
	建設工事等箇所		中野市大字新井 県道中野飯山線
	契約の相手方	住所	中野市中央二丁目6番27号
		商号又は名称	三沢パイプ工業株式会社 代表取締役 三沢 守
	契約金額		3,630,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 330,000 円
	工期等		自 令和3年6月2日 至 令和3年8月20日
	建設工事等概要		下水道管路施設工 L=47.0m 硬質塩化ビニル管VUφ150mm L=46m 塩化ビニル製小型マンホール N=1基 取付管 N=1か所
入札年月日		令和3年5月28日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	3,630,000円	3,696,000円	管路工施工において、路盤安定処理層が確認されたため、取り壊し工を増工したい。

変更契約締結年月日 令和3年8月11日

備考	令和3年8月11日付けの変更契約において、金額を66,000円増額した。
----	--------------------------------------