

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 農業集落排水事業永江処理区ほか1 処理区マンホールポンプ場機器更新工事	
	建設工事等箇所		中野市大字永江ほか1 地区 記念館マンホールポンプ場ほか4 か所	
	契約の相手方	住所	長野市大字南長池字古新田369番地5	
		商号又は名称	株式会社 マナテック 代表取締役 神田 昭夫	
	契約金額		10,450,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 950,000 円	
	工期等		自 令和3年6月28日 至 令和4年1月20日	
	建設工事等概要		マンホールポンプ場機器更新 一式 記念館マンホールポンプ場 水位計 1 台 籠原北マンホールポンプ場 No.2ポンプ 0.75kw-200V-60Hz 1 台 飯綱平マンホールポンプ場 No.1ポンプ 1.5kw-200V-60Hz 1 台 斑尾橋横マンホールポンプ場 No.2ポンプ 5.5kw-200V-60Hz 1 台 スタンド前マンホールポンプ場 No.2ポンプ 3.7kw-200V-60Hz 1 台	
入札年月日		令和3年6月18日		

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	10,450,000円	10,384,000円	交通誘導員について、実施数量により3人減工したい。

変更契約締結年月日 令和3年12月14日

備考	令和3年12月14日付けの変更契約において、金額を66,000円減額した。
----	---------------------------------------