

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 配水安定化事業 東吉田地区配水管布設工事
	建設工事等箇所		中野市大字吉田 市道松川20号線
	契約の相手方	住所	中野市中央二丁目6番27号
		商号又は名称	三沢パイプ工業株式会社 代表取締役 三沢 守
	契約金額		4,400,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 400,000 円
	工期等		自 令和3年8月19日 至 令和3年11月12日
	建設工事等概要		配水管 DCIP (NS形E種) φ100 L=95.4m DCIP (NS形E種) φ75 L=1.0m PE (JWWA規格) φ75 L=3.5m
入札年月日			令和3年8月12日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	4,400,000円	4,499,000円	既設管との接続のため、 施工延長を変更したい。

変更契約締結年月日 令和3年11月8日

備考	令和3年11月8日付けの変更契約において、金額を99,000円増額した。
----	--------------------------------------