

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 下水道マンホール周り舗装修繕工事
	建設工事等箇所		中野市中央三丁目ほか8地区 市道相生町線ほか12路線
	契約の相手方	住所	中野市大字片塩138-16
		商号又は名称	有限会社 阿部興産 代表取締役 阿部 秀之
	契約金額		3,531,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 321,000 円
	工期等		自 令和3年9月29日 至 令和3年12月20日
	建設工事等概要		舗装修繕工 41箇所 アスファルト舗装打替え工 A=126m ² アスファルト舗装オーバーレイ工 A=126m ²
入札年月日		令和3年9月17日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	3,531,000円	4,158,000円	除雪作業に支障となる下水道マンホール周りの舗装修繕を、68m ² 増工したい

変更契約締結年月日 令和3年12月15日

備考	令和3年12月15日付けの変更契約において、金額を627,000円増額した。
----	--