

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 市道岩船39号線ほか47路線舗装本復旧工事	
	建設工事等箇所		市道岩船39号線 ほか47路線	
	契約の相手方	住所	中野市三好町二丁目1番4号	
		商号又は名称	株式会社 塩川組 代表取締役 塩川 伸一	
	契約金額		9,790,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 890,000 円	
	工期等		自 令和3年10月22日 至 令和4年1月31日	
	建設工事等概要		道路舗装工 舗装本復旧工事 48箇所 アスファルト舗装 車道 A=430 m <sup>2</sup> 歩道 A=23 m <sup>2</sup> コンクリート舗装 車道 A=4 m <sup>2</sup>	
入札年月日			令和3年10月15日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	9,790,000円	8,096,000円	他事業者発注の舗装工事と本工事箇所が重複したため工事箇所を減工したい。

変更契約締結年月日 令和4年1月28日

備考	令和4年1月28日付けの変更契約において、金額を1,694,000円減額した。
----	---