

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 東江部地区給水管修繕工事
	建設工事等箇所		中野市大字江部 市道東江部24号線 ほか
	契約の相手方	住所	中野市小館2番18号
		商号又は名称	有限会社 山本組 代表取締役 山本 幸法
	契約金額		3,520,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 320,000 円
	工期等		自 令和3年10月20日 至 令和3年12月24日
	建設工事等概要		給水管 PE (2層管1種) φ50 L=102.0m
入札年月日			令和3年10月15日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	3,520,000円	3,872,000円	既設舗装の一部が二重になっていたため、舗装の取り壊しを増工したい。 既設給水管との接続のため、使用部材を変更したい。

変更契約締結年月日 令和3年12月23日

備考	令和3年12月23日付けの変更契約において、金額を352,000円増額した。
----	--