

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度 草間地区配水管新設工事
	建設工事等箇所		中野市大字草間 市道 草間52・84号線
	契約の相手方	住所	中野市大字吉田282番地29
		商号又は名称	ティーアールイー株式会社 代表取締役 高橋 健太
	契約金額		14,960,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 1,360,000 円
	工期等		自 令和3年11月5日 至 令和4年3月28日
	建設工事等概要		配水管 DCIP (NS形E種) φ100 L=280.7m DCIP (K形) φ100 L=2.0m DCIP (K形) φ75 L=1.1m 給水管 φ20 N=3箇所
	入札年月日		令和3年10月28日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	14,960,000円	15,565,000円	残土処分場に変更があったため、運搬費を増工したい。

変更契約締結年月日 令和4年3月16日

備考	令和4年3月16日付けの変更契約において、金額を605,000円増額した。
----	---------------------------------------