

変 更 経 過 書

当 初 契 約 内 容	建 設 工 事 等 名		令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 特環公共 下水道管路施設草間地区マンホールポンプ場設置工事 (繰越明許)
	建 設 工 事 等 箇 所		中野市大字草間 高丘処理区
	契約の相手方	住 所	長野市松岡二丁目3番17号
		商号又は名称	第一公害プラント株式会社 長野支店 支店長 久保 田 建夫
	契 約 金 額		34,100,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 3,100,000 円
	工 期 等		自 令和3年10月5日 至 令和4年5月31日
	建 設 工 事 等 概 要		マンホールポンプ場設置工事 一式 【機械設備工事】 水中ポンプ φ100mm 11kW×200V×60Hz N=2 台 【電気設備工事】 自立型制御盤 N=1 面
	入 札 年 月 日		令和3年10月28日

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	34,100,000円	32,043,000円	1 ポンプ・制御盤等の機 器単価について、特別調査 の結果に基づき単価変更を したい。 2 受電設備の配線ルート について、中部電力㈱との 協議の結果、処理場の既設 引込柱を利用した埋設ルー トに変更したい。

変 更 契 約 締 結 年 月 日 令和4年5月23日

備 考	令和4年5月23日付けの変更契約において、金額を2,057,000円減額した。
-----	-----------------------------------------