

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和4年度 市単独事業 市道中野17号線改築事業に伴う物件調査業務委託	
	建設工事等箇所		中野市大字西条 市道中野17号線	
	契約の相手方	住所	中野市大字柳沢892番地	
		商号又は名称	(株)しな測中野営業所 営業所長 岡本 弘	
	契約金額		976,800 円	
			うち消費税及び地方消費税の額	88,800 円
	工期等		自 令和4年4月25日	至 令和4年8月5日
建設工事等概要		物件調査 附帯工作物調査 N = 1戸 非木造建物調査 N = 1棟		
入札年月日		令和4年4月18日		

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	976,800円	1,122,000円	建物等の残地移転要件の該当性の検討が必要となったため、増工した。

変更契約締結年月日 令和4年7月22日

備考	令和4年7月22日付けの変更契約において、金額を145,200円増額した。
----	---------------------------------------