

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和4年度 公共下水道事業 管路施設吉田32工区工事	
	建設工事等箇所		中野市大字吉田 市道吉田23号線	
	契約の相手方	住所	中野市大字新井402-6	
		商号又は名称	有限会社 上野組 代表取締役 上野 孝典	
	契約金額		8,030,000 円	
			うち消費税及び地方消費税の額	730,000 円
	工期等		自 令和4年5月23日	至 令和4年8月30日
建設工事等概要		下水道管路施設工 L=69.0m 硬質塩化ビニル管 VU φ150mm L=68m 組立1号マンホール N=1基 塩化ビニル製小型マンホール N=1基 取付管 N=1か所		
入札年月日		令和4年5月18日		

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	8,030,000円	7,678,000円	本工事の最上流に小口径マンホールの設置を予定していたが、自営工事に伴う本管の延伸により不要になったため減工したい。

変更契約締結年月日 令和4年8月24日

備考	令和4年8月24日付けの変更契約において、金額を352,000円減額した。
----	---------------------------------------