

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和4年度 市単独事業 市道片塩15号線道路改良工事	
	建設工事等箇所		中野市大字片塩 市道片塩15号線	
	契約の相手方	住所	中野市大字中野1811番地の2	
		商号又は名称	(有)蟻川建設 代表取締役 蟻川 大地	
	契約金額		1,914,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 174,000 円	
	工期等		自 令和4年5月24日 至 令和4年7月20日	
	建設工事等概要		道路改良工 L=35m W=5.0m 舗装工 A=150㎡ 切り下げ工 一式	
入札年月日			令和4年5月18日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	1,914,000円	2,475,000円	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、舗装工についてA=168㎡へ増工した。 ・暗渠水路管理用柵の高さ調整が必要になったため、現場打ち街渠柵工 N=1箇所を増工した。

変更契約締結年月日 令和4年7月15日

備考	令和4年7月15日付けの変更契約において、金額を561,000円増額した。
----	---------------------------------------