

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和4年度 穴田地区配水管布設替工事	
	建設工事等箇所		中野市大字穴田 市道中道線	
	契約の相手方	住所	中野市大字吉田742番地13	
		商号又は名称	中野設備株式会社 代表取締役 武田 和久	
	契約金額		7,590,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 690,000 円	
	工期等		自 令和4年6月23日 至 令和4年9月30日	
	建設工事等概要		配水管 PE-JW φ100 L=164.8m 消火栓 PE-JW φ100 L=23.9m φ75 L=0.2m	
入札年月日			令和4年6月17日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	7,590,000円	7,931,000円	既設の配水管及び給水管との接続について、現場精査により変更したい。

変更契約締結年月日 令和4年9月9日

備考	令和4年9月9日付けの変更契約において、金額を341,000円増額した。
----	--------------------------------------