

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和4年度 南沢減圧槽原形復旧工事
	建設工事等箇所		中野市大字桜沢 南沢減圧槽
	契約の相手方	住所	中野市大字新保108番地 1
		商号又は名称	有限会社北斗技研 代表取締役 金子 雄三
	契約金額		2,860,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 260,000 円
	工期等		自 令和4年6月27日 至 令和4年9月30日
	建設工事等概要		減圧槽撤去 V = 15m <sup>3</sup>
入札年月日			令和4年6月17日

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	2,860,000円	3,333,000円	地元から雨水処理を適切に行うよう要望があったため、雨水排水処理工を増工したい。 また、重機搬入路の保護のため、敷鉄板による仮設工を増工したい。

変更契約締結年月日 令和4年8月30日

備考	令和4年8月30日付けの変更契約において、金額を473,000円増額した。
----	---------------------------------------