

変更経過書

当 初 契 約 内 容	建設工事等名		令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 準用河川片塩川護岸改修工事
	建設工事等箇所		中野市大字七瀬 準用河川 片塩川
	契約の相手方	住所	中野市大字一本木328-12
		商号又は名称	有限会社幸建 代表取締役 小林 隆志
	契約金額		13,365,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 1,215,000 円
	工期等		自 令和4年7月26日 至 令和5年1月17日
	建設工事等概要		護岸改修工 L=100.0m 布製型枠工 A=600m ²
入札年月日		令和4年7月15日	

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	13,365,000円	13,717,000円	現場精査により、布製型枠工についてA=10.0m ² 増工した。

変更契約締結年月日 令和4年10月19日

備考	令和4年10月19日付けの変更契約において、金額を352,000円増額した。
----	--