

変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和4年度 田麦浄水場天日乾燥床撤去工事	
	建設工事等箇所		中野市大字田麦 田麦浄水場	
	契約の相手方	住所	中野市諏訪町3番22号	
		商号又は名称	株式会社土屋建設 代表取締役 土屋 徹	
	契約金額		26,818,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 2,438,000 円	
	工期等		自 令和4年7月25日 至 令和5年1月27日	
	建設工事等概要		鉄筋構造物取壊し V=532m ³ 無筋構造物取壊し V=45m ³ 機械電気設備撤去処分 1式	
入札年月日			令和4年7月15日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	26,818,000円	27,401,000円	掘削箇所に場内の給水管が埋設されていたため、布設替を増工したい。 また、解体する機械室から残置する施設の電気配線が接続されていたため、切替配線を増工したい。

変更契約締結年月日 令和4年12月20日

備考	令和4年12月20日付けの変更契約において、金額を583,000円増額した。
----	--