

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和3年度社会資本整備総合交付金事業特環公共下水道管路施設日野地区マンホールポンプ場設置工事(繰越明許)	
	建設工事等箇所		中野市大字新野 日野処理区	
	契約の相手方	住所	長野市大豆島3893番地	
		商号又は名称	株式会社日本アフター工業 代表取締役 北澤 将彦	
	契約金額		16,665,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 1,515,000 円	
	工期等		自 令和4年7月26日 至 令和5年3月10日	
	建設工事等概要		マンホールポンプ場設置工事 一式 【機械設備工事】 水中ポンプ φ80mm 3.7kW×200V×60Hz N=2台 【電気設備工事】 装柱型制御盤 N=1面	
入札年月日		令和4年7月15日		

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	16,665,000円	16,203,000円	1 植栽帯区間の試掘を実施したところ、電線管路布設の際に処理場内フェンスが倒壊する恐れがあることから、埋設寸法をH=1200からH=600へ減工したい。

変更契約締結年月日 令和5年2月24日

備考	令和5年2月24日付けの変更契約において、金額を462,000円減額した。
----	---------------------------------------