

# 変更経過書

当初契約内容	建設工事等名		令和4年度 緊急自然災害防止対策事業 延徳2号線排水路改修工事
	建設工事等箇所		中野市大字新保 市道延徳2号線
	契約の相手方	住所	中野市大字金井104番地2
		商号又は名称	有限会社 明和建设 代表取締役 福住 輝久
	契約金額		1,463,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 133,000 円
	工期等		自 令和4年9月5日 至 令和4年11月14日
	建設工事等概要		水路改修 L=6.0m 横断用VS側溝 600×600型 L=6.0m 集水桝 1400×700×700 N=1基 As舗装 再生密粒度As20F A=11m <sup>2</sup>
入札年月日		令和4年8月29日	

変更となる契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	1,463,000円	1,881,000円	当該工事による水道・ガス本管切り回し工事範囲の影響によりアスファルト舗装面積を増工した。

変更契約締結年月日 令和4年10月26日

備考	令和4年10月26日付けの変更契約において、金額を418,000円増額した。
----	--