

変 更 経 過 書

当 初 契 約 内 容	建 設 工 事 等 名		令和4年度 公共下水道事業中野浄化管理センター周 辺整備工事
	建 設 工 事 等 箇 所		中野市大字江部
	契約の相手方	住 所	中野市大字新保 1 0 8 番地 1
		商号又は名称	有限会社北斗技研 代表取締役 金子 雄三
	契 約 金 額		1,595,000 円 うち消費税及び地方消費税の額 145,000 円
	工 期 等		自 令和4年11月4日 至 令和4年12月26日
	建 設 工 事 等 概 要		法留修繕工 L=32.3m 水路修繕工 L=10.5m 畦畔工 2 箇所
	入 札 年 月 日		令和4年10月31日

変更となる 契約の内容	当初契約	変更契約	変更の理由
契約金額	1,595,000円	1,870,000円	法留修繕工において既設の 木矢板の腐食が確認され、 打設コンクリートが支持で きないため、型枠工を11m2 増工したい。

変 更 契 約 締 結 年 月 日 令和4年12月23日

備 考	令和4年12月23日付けの変更契約において、金額を275,000円増額した。
-----	--